










































Pasi Holappa, tuotantovastaava 
 
Tämä tutkimustyyppinen opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Kiimingin 
Mökkinikkarit Oy:lle. Opinnäytetyön tavoitteena oli hirsituotannon läpimenoajan 
lyhentäminen. Tavoitteena oli löytää edullisia ratkaisuja hirsituotantoon, jotka 
tuovat lisää tehokkuutta tuotantoon, parantavat laatua, sekä kehittävät 
työergonomiaa. Työssä käsiteltiin hirsitalotehtaan tuotantoprosessia 
tuotantopuolen näkökulmasta. 
 
Työn tavoitteena oli aikaansaada helposti toteutettavia ja ergonomisesti sekä 
logistisesti toimivia tuotantomalleja. Tavoitteena oli pienillä kehitystöillä ja laite 
investoinneilla saada lisää tehokkuutta tuotantoon ja ottaa näkökulmana myös 
täysin automatisoitu puoli. 
 
Työn toteutus aloitettiin tehtaan nykytilan kartoituksella. Tämän perusteella 
pohdittiin kehitysideoita työvaihekohtaisiin työ- ja toimintamalleihin, sekä 
tuotannonohjaukseen. Lisäksi työssä kiinnitettiin huomiota tuotannon sujuvuuteen 
ja logistiseen sekä ergonomiseen toimivuuteen. 
 
Työn tuloksena syntyi toimiva ja joustava valmistusjärjestelmä hirsituotantoon. 
Tehtaan keskeneräisen työn ja tuottamattoman työn määrät vähenevät ja sen 
tuloksena myös läpimenoaika lyhenee. Tehtaan tuotantokapasiteetti kasvaa 

























Name of thesis 








This research-type thesis was commissioned by Kiiminki Mökkinikkarit Oy. The goal of 
thesis work was to shorten the lead time in the timber production. The priority was to find 
affordable solutions to timber production that will bring more effectiveness to the produc-
tion, improve the quality and develop working ergonomics. In this study the production 
process of A log house factory was viewed from the point of view of productivity.  
The goal was to generate ergonomic and logistic production models that are easily execut-
able. The priority was to make the production more effective with small improvements and 
application investments. As an example also completely automated production was dis-
cussed.  
At the beginning of the work the factory's current state was researched. Based on that de-
velopment ideas for work phase-specific working and operating models and for controlling 
the production were created and discussed. The flow of production and ergonomic and lo-
gistic functionality were also important factors in this work.   
As A result of the study a functional and flexible production system to the log production 
was created. The amount of incomplete and unproductive work was reduced in the factory. 
Consequently, the lead time was also shortened. The production capacity of the factory was 
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Kiimingin mökkinikkari Oy on yritys, jonka toimialueena ovat hirsitalot. Opinnäytetyön 
valinta harjoittelu- ja kesätyöpaikastani Mökkinikkarit Oy:ltä oli selkeä. Kahden kesän 
työsuhteeni yrityksessä helpotti merkittävästi työn aiheen valintaa. Aiheen valintaan sain 
melko vapaat kädet. Hirsisetin toimitusjohtaja Markku Mäläskä ehdotti muutamia opinnäy-
teaiheita, joista sain itse valita. Yhdessä päädyttiin vanhemman hirsihallin tuotannon läpi-
menoajan lyhentämistä käsittelevään aiheeseen. Työstä saatavat tulokset olisivat myös yri-
tyksessä suoraan hyödynnettävissä. 
 
Kyseisen työn tarve kohdistuu koko hirsihallin tuotantoprosessiin. Halliin täysin automati-
soitu hirsilinja ei yrityksessä ole vielä tällä hetkellä tavoitteena, vaan tarkoituksena on löy-
tää halpoja ratkaisuja tuotannon läpimenoajan lyhentämiseksi. Automaatio ratkaisu kuiten-
kin otettiin yhdeksi vaihtoehdoksi läpimenoajan lyhentämisessä tuotannossa, sillä se var-
masti tulee olemaan tulevaisuudessa vakavasti otettava kehitysidea. Kehitysideat painottu-
vat halpoihin tuotantovirtaa kehittäviin ratkaisuihin hallin sisällä, mutta niihin saattaa vai-
kuttaa myös joitakin tuotannon ulkopuolisia tekijöitä. Ongelmista tuotannon materiaalivir-
rassa me emme keskustelleet, vaan on minun tehtäväni löytää niihin toimivia ratkaisuja. 
Mitään yksittäistä ongelmaa ei ole.  
 
Työ rajattiin käsittelemään Kiimingin mökkinikkarit Oy:n hirsihalli 2:n sisällä tapahtuvan 
tuotannon kehittämistä ja hakemaan hirsituotannon materiaalivirtaan vaikuttavia tekijöitä 
myös hallin ulkopuolelta ja etsimään niihin ratkaisuja. Työssä pohdinta kohdistuu pääsään-
töisesti hirsilinjan loppupäähän, missä ilmenevät hirsituotannon suurimmat ongelmat. 
Työssä tullaan ottamaan huomioon myös työergonomisuuden näkökulma. Työssä ei tultaisi 
teoreettisesti eikä käytännössä laskemaan ja mittaamaan todellisia läpimenoaikoja. 
 
Työn tuloksena syntyy toimivia valmistusjärjestelmiä, jotka mahdollistavat nopeamman 
läpimenoajan ja näin kasvattaisivat tehtaan tuotantokapasiteettia. Opinnäytetyössä ratkai-
suehdotuksien laadinnassa hyödynnettiin käytännön kokemuspohjaa hirsityöntekijänä. 
Teoriaa tuotannon läpimenoajanlyhentämiseen tähtäävistä toimista haettiin nykyaikaisesta 
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täysin automatisoidusta Ikihirsi-tehtaasta, Automaatiotekniikan perusteet-kirjasta sekä 

































2 NYKYTILAN ANALYYSI  
 
 
Toiminnan ohjauksen päämääränä on toiminnan ylläpidon lisäksi sen tehokkuuden ja ta-
loudellisuuden parantaminen. Lähtökohtana on Hirsiset Oy:n vallitseva tilanne ja tavoit-
teena haluttu tilanne. Kehittäminen alkaa toiminnan ja sen kehittämistarpeen kartoituksella. 
Tähän kuuluu toiminnan rakenteen heikkojen ja vahvojen osien sekä ongelmien selvitys. 
Lisäksi olennaista on toimintatavoista saatujen kokemusten kartoitus. Perusteellisen tilan-
neanalyysin jälkeen valitaan ne kohteet, joihin korjaustoimenpiteet pitää suunnata. Mitä 
enemmän havaitut epäkohdat aiheuttavat ongelmia, sitä kiireellisemmin ne on korjattava. 
(Airas, Penttilä & Kustannus Oy Talousjulkaisut 1985, 7.) 
 
 
2.1 Hirsi rakennusmateriaalina 
 
Hirsityyppejä on valittavissa neljä erilaista: höylähirsi, lamellihirsi eli liimahirsi, D- hirsi ja 
pyöröhirsi. Höylähirsi on massiivihirttä ”yhdestä puusta”. Hirsiset toimittaa massiivihirttä, 
jonka paksuus on 95–142mm. Hirsi on koneellisesti kuivattu noin 18-20 %:n kosteuteen. 
Tässä kosteudessa hirren luontainen eläminen on vähäistä, myös asennuksen jälkeen.  
 
Lamellihirsi liimataan kahdesta, kolmesta tai useammasta lamellista siten, että puun kovin 
aines eli sydänpuu on hirren ulkopinnassa. Kosteus hirsilamellissa on noin 16-18 %. La-
mellit liimataan puristimessa aihioiksi, joka höylätään samalle profiilille kuin massiivihirsi. 
Lamellihirren vääntyilee ja halkeilee huomattavasti massiivihirttä vähemmän. Lamellihir-
ren edut ovat sitä paremmat, mitä suuremmasta hirrestä on kysymys. Haitallisia päästöjä ei 
erity huoneilmaan lamellihirrestä.  
 
D-hirsi on hirttä, jonka ulkopuoli on höylätty pyöreäksi, muistuttaen näin pyöröhirttä. Si-
säpuoli on samannäköistä kuin höylähirsi. D-hirttä on sekä massiivisena että lamellina. Pe-
rinteinen pyöröhirsi valmistetaan massiivipuusta. Hirsiset toimittaa niin massiivi- kuin la-
mellipyöröhirttä. Pyöröhirsikehikko tilataan muualta salvattuna, jonka Hirsiset itse toimit-
taa asiakkaalle. Massiivipyöröhirren ongelmana on pintojen halkeilu. Lamellihirressä hal-
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keilu on vähäisempää. Nurkkatyyppejä on valittavissa kahta erilaista, ristinurkkaa ja lo-
henpyrstönurkkaa. Ristinurkka on tavallisempi, ja se voidaan tehdä kaikkiin hirsimalleihin. 
 
Hirsi rakennusmateriaalina täyttää kaikki hyvältä rakennusmateriaalilta vaadittavat ominai-
suudet. Hirren valmistusprosessi kuluttaa vain vähän energiaa, ja tämä merkitsee ympäris-
tölle pienempiä päästöjä ja jätekuormia. Massiivinen hirsiseinä eristää ja varastoi lämpöä 
hyvin ja takaa jo sellaisenaan riittävän lämpöeristyksen. Hirsi on hengittävä materiaali ja 
tasaa kosteuden ja lämpötilan vaihteluita. Puusta ei vapaudu mitään haitta-aineita, ja hirsi 
pystyy sitomaan ilmassa olevia epäpuhtauksia itseensä. Tästä johtuu hirsitalojen suosio al-
lergikkojen keskuudessa.  
 
Nykytekniikalla hirsitaloon voidaan yhdistää erilaisia rakennusmateriaaleja. Ulkoseinänä 
voidaan käyttää paksua hirttä, joka riittää lämmöneristeeksi tai eristettyä seinärakennetta, 
jolloin päästään vielä parempaan lämmöneristävyyteen. Hirsiset -talotehtaan talotoimitus 
on helppo ja nopea asentaa, koska se sisältää paljon esityöstettyä materiaalia. Hirsi on pe-
rinteinen suomalainen luonnonmateriaali ja se kestää vuosisatoja. 
 
Hirsirakennuksiin lähes poikkeuksetta käytetään havupuuta, mäntyä tai kuusta. Se on 
Suomessa hyvin luonnollinen valinta, sillä sitä on kaikkialla hyvin saatavissa. Havupuut 
sopivat myös lehtipuita paremmin rakentamiseen, koska ne ovat rungoltaan suorempia se-
kä niiden pihka toimii luonnollisena kyllästysaineena lahoamista vastaan. Puu kutistuu 
kuivuessaan vastakaadetusta sisäkuivaksi säteen suunnassa noin 4 %, tangentin suunnassa 
noin 8 %, mutta pituussuunnassa vain 0,2-0,3 %. Pituussuuntaisella kutistumisella ei siis 
ole rakentamisen kannalta juuri merkitystä. 
 
Hirren painuminen rakenteissa on luonnollinen ilmiö, joka johtuu hirren luonnollisesta 
kuivumisesta ja hirsisaumojen tiivistymisestä. Heti rakentamisen jälkeen painuminen on 
kaikkein voimakkainta, kunnes hirret saavuttavat oman tasapainokosteuden. Kahden en-
simmäisen vuoden aikana painumista tapahtuu eniten. Painumiseen vaikuttaa hirsityyppi, 
mutta pääsääntöisesti se on noin 10-50 mm seinän kosteusmetriä kohti. Painumattomat 
kohteet kuten ovet, ikkunat, pilarit, muuratut rakenteet ja painumattomat seinät liitetään 
hirsiseinään siten, että ne mahdollistavat seinän normaalin painumisen. Liukuraudat ja sää-
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töjalat ovat yleisiä liitoskohdissa käytettyjä rakennusosia. Hirsitalo elää kosteusvaihtelui-
den mukaan, ja tästä syystä johtuu pienoinen talon ääntely. 
 
 
2.2 Tilauksen eteneminen tuotannossa 
 
Asiakkaan tekemän hirsitalotilauksen jälkeen hänelle lähetetään tilausvahvistus. Tämän 
jälkeen alkaa tilauksen kuvallisen suunnitelman eli työmääräimen laadinta tilauksen poh-
jalta tuotantoa varten. Työmääräimeen annetaan kaikki tarvittavat tiedot hirsitalon valmis-
tamiseen. Hirsitalon valmistuksen aloitus siirretään työjonoon sopivalle päivälle, ottaen 
huomioon hirsitalon lähtemisajankohdan, jotta varastot eivät täyty ja logistinen toimivuus 
pysyisi hyvänä. Ennen työmääräimen siirtymistä tuotannon alkupäähän, huolehditaan tar-
vittavien materiaalien tilaus. Hirsien tulisi olla noin vuorokautta ennen valmistuksen aloit-
tamista tehtaalla, tai viimeistään sinä aamuna kun valmistaminen aloitetaan. Lopuksi val-
miit työmääräimet hirsitalosta toimitetaan tehtaaseen, jotta työntekijät pääsevät aloittamaan 
asetteen tekoa ennen varsinaista tuotantoa.  
 
Kun asete on valmis, voidaan aloittaa hirren työstämien. Työmääräimet siirretään salvaus-
koneen jälkeen seinään kiinni, johon merkataan kukin hirsi, joka koneesta on tullut. Jos 
hirsi on viallinen, se palautetaan takaisin ja siitä voidaan tehdä pienempiä natsoja. 
Kun kaikki taloon kuuluvat hirret on merkattu ja lastattu, tehdään lisäksi muutama varahir-
si mukaan toimitukseen. Jos varahirsi on pitkä, niin se pitää sovittaa pitempien aikaisempi-
en nippujen mukaan. Tämän jälkeen työmääräimet lähetetään takaisin toimistoon pakkaus-
listan sekä nippukokojen ja varahirsilistojen kanssa. Rekat on tilattu tehtaalle hirsitalon 
noutoa varten siten, että kun viimeinen nippu tulee tehtaasta ulos, niin mahdollisimman 
pian saisi aloittaa lastaamisen rekkoihin.  
 
 
2.3 Hirsitalon valmistus ja toimitus 
 
Kun aikaisempi talo on valmistunut, tehdään koneille pakolliset huoltotoimenpiteet ja huo-
lehditaan yleisestä siisteydestä. Tämän jälkeen aloitetaan asetteen tekeminen. Asete voi-
daan tehdä kun tiedetään hirren koko. Kun hirret ovat saapuneet toimittajalta tehtaalle ja 
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työmääräimet saatu, voidaan aloittaa talon valmistus. Hirret työstetään tehtaalla täysin 
valmiiksi rakennuselementeiksi. Hirsiin tehdään nurkkatyöstöt, tappien reiät, sähköporauk-






KUVIO 1. Kuljetin 
 
Hirsinippu nostetaan kuljettimelle. Kuljettimella siirretään hirret tehtaan sisäpuolelle, jossa 
nippu aukaistaan (KUVIO 1). Sen jälkeen hirret täytyy nostella yksitellen telineelle, johon 





KUVIO 2. Syöttölaite 
 
Telineeltä siirretään yksi hirsi kerrallaan linjalle, jota tietokoneella ohjataan (KUVIO 2). 
 
 




Syöttölaite siirtää hirren salvosyksiköille, jotka suorittavat työstöt. Salvosyksikön yhtey-
dessä on myös porausyksiköt, jotka tekevät hirsiin reiät tapeille (KUVIO 3). Yhteen hir-
teen tulee salvoskoneilta sekä porausyksiköiltä useita eri työstöjä. Yhdestä hirrestä voidaan 
tehdä useita pienempiä hirsiä taloon. Salvoskoneen jälkeen tulee katkaisusaha joka katkai-
see hirren määrämittaiseksi.  
 
 
KUVIO 4. Klapilaatikko 
 






KUVIO 5. Työmääräimet, tarratulostin ja valmis hirsi 
 
Tämän jälkeen hirsi merkataan hirren päälle, sekä myös työmääräimiin. Työmääräimestä 
nähdään hirsitalon jokainen seinä yleensä ulkoapäin katsottuna (LIITE 1). Lisäksi työmää-
räinten mukana tulee kuva pohjapiirroksesta ja muuta ohjeistusta. Hirren oikean tunnuksen 
voi tarkistaa tarratulostimelta tulevalta lapulta (KUVIO 5). Tarratulostimelle tulee tiedot 
hirsistä ohjausyksikön kautta. Hirteen merkitään myös lisämerkintöjä, mikäli niihin tulee 
jatkotyöstäjä esim. halkaisu puolikkaaksi, viisteitä päihin, päätyjyrsintä (kara) tai ikkuna-






KUVIO 6. Käsin tehtäviä työstöjä 
 
Kuviossa 6 on katkaisusirkkeli = 1, merkkaus = 2, päätyjyrsinyksiköt = 3, säteissaha = 4 ja 
ikkuna- ja oviaukot = 5. Ikkuna- tai oviaukko piirretään hirteen käsin käyttäen työmääräi-
men ohjeistuksia apuna. Sen jälkeen hirsi nostetaan linjalta käsipelillä työstettäväksi puk-
kien päälle. Jos hirteen tulee myös kara tai viiste, ne toimenpiteet on hyvä suorittaa ennen 
aukon työstöä. Toinen hirsityöntekijä tekee sirkkelillä työstön hirteen, koska linjalla pitää 






KUVIO 7. Päätyjyrsintä ja säteissaha 
 
Päätyjyrsinyksikkö on heti merkkauksen jälkeen seuraava työstölinjalla (KUVIO 7). Se on 
mielestäni sijoitettu logistisesti oikeaan paikkaa, koska karoja täytyy tehdä eniten. Karat 
tulevat hirsien päihin. Ne tehdään hirren elämistä sekä ovien ja ikkunoiden kiinnitystä var-
ten. Hirsi siirretään päätyjyrsinyksikölle käsin työpöytää pitkin. Hirsi lukitaan paineilma-
puristimella ja suoritetaan työstö. Jyrsinnän jälkeen salvoskoneelle pystyy varmimmin 
syöttämään uuden hirren, jotta yhteentörmäykseltä vältytään.  
 
Päätyjyrsinyksikön jälkeen tulee viisteen teko. Hirsi tulee työvaiheeseen linjaa pitkin työn-
tämällä. Viisteet ja vipit eli koriste sahaukset tehdään säteissahalla. Säteissahaan asetetaan 
työmääräimen mukaan oikea kulma ja suoritetaan työstö. Työpöytään on piirretty kynällä 





KUVIO 8. Halkaisusirkkeli 
 
Viisteiden jälkeen linjan päässä on halkaisusirkkeli, jossa hirsiä voidaan halkaista tai pois-
taa pontit (KUVIO 8). Halkaisu ja pontinpoisto suoritetaan käsin, ja pisimpien hirsien koh-
dalla tässä vaiheessa on hyvä olla toinenkin hirsityöntekijä ottamassa vastaan hirttä. Hal-
kaisua ja pontinpoistoa tarvitaan ainakin aloitushirsien ja päällyshirsien tekoon. Sirkkeli si-
jaitsee hallin ulkopuolella liukuoven takana. Sirkkeli on vanha eikä asetteen tekeminen ai-
na onnistu, vaan se jää vinoon, ja hirsiin saattaa tulla mittaheittoja, sekä hirsi saattaa vedät-
tää ja sahanterä jumittua. 
 
Tässä oli hirsien valmistamisen koneelliset työvaiheet. Kun työstöt on hirrelle tehty, ne 
voidaan siirtää käsipelillä pukeille tai suoraan nippuun. Nipuista pyritään tekemään mah-
dollisimman täysiä. Kun nippu on valmis, siitä mitataan leveys, pituus ja korkeus ruutupa-
perille (LIITE 2). Osat nippuja tehdään pitkiä ja osista lyhyitä. Nippujen leveys määräytyy 





KUVIO 9. Hirsien pakkaus 
 
Hirret pakataan kuljettimen päälle olevalle lavalle (KUVIO 9). Paketit suojataan pakkaus-
muovilla. Pakkausmuovi on kehitetty suojaamaan puutavaraa auringonvalolta ja kosteudel-
ta. Paketin alapuoli suojataan vahvalla puulavalla ja kartonkikääreellä, jotka suojaavat hir-
siä lastauksen, kuljetuksen sekä varastoinnin ajan. Jokaisen paketin sisältö on eritelty pak-
kauslistaan, myös jokaisen hirren sijainti paketissa löytyy paketointilistojen perusteella 
(LIITE 3). Hirret pyritään latomaan paketteihin asennusjärjestyksessä, joka helpottaa ja 
nopeuttaa asennustyötä. Hirret paketoidaan siten, että hirsipaketteja tarvitsee olla auki vain 
kaksi kerrallaan. 
 
Toimituksen voi jaksottaa siten, että materiaalit saapuvat työmaalle juuri ennen pystytyk-
sen alkua. Näin puutavara säilyy ensiluokkaisena eikä sitä tarvitse varastoida pitkään työ-
maalla. Hirsitalotoimituksen ovet, ikkunat ja muut komponentit tilataan yhteistyökumppa-




KUVIO 10. Valmiita hirsinippuja. 
 
Hirsiset–talotoimitus kuljetetaan rekalla tai laivalla kontissa riippuen asiakkaan sijainnista. 
Talotoimitus pakataan autonosturilla purettaviin paketteihin (KUVIO 10). Tarvittaessa pa-





Hirsisetin hirsilinjan salvos- ja päätyjyrsinyksikön valmistaja on Krusi (KUVIO 11). Krusi 





KUVIO 11. Krusi CM-40 hirrentyöstölinja. (Krusi. 2010.) 
 
Koneet ovat tunnettuja sen tuottaman työn laadusta, tarkkuudesta, kestävyydestä, tehok-





KUVIO 12. Ohjausyksikkö 
 
Koneita ohjataan J- kos tietokoneohjelmalla (KUVIO 12). Hirsiset lähettää CAD-kuvat J-
kos Oy:lle ja he muuntavat tiedot koodiksi, jota ohjelma lukee. Ohjelma lähettää työstö-
käskyn logiikalle ja logiikka koneelle (KUVIO 13). J-kos -ohjelmaan on yhdistetty salvos- 
ja porausyksikön lisäksi myös paketointi. Ohjelma päivittää tietoja, siitä mitkä hirret on te-





KUVIO 13. Logiikka 
 
Säteissaha on Dewalt-merkkinen. Oikein käytettynä laite on turvallinen ja helppokäyttöi-
nen ja tehokas. Dewaltin koneet ovat käyneet läpi tiukat turvallisuustarkastukset. Tuote-
ryhmissä Dewalt tarjoaa luokkansa alhaisimmat tärinä-, melu- ja pölytasot. (Dewalt 2010) 
 
Halkaisusirkkeli on valmistettu Beroniuksen tehtaalla Eskilstunassa Ruotsissa. Sirkkeli on 












Automaatio-sana on yleistynyt kaikkialla ja se voidaan ymmärtää monella eri tavalla. 
Yleensä se on jonkinlaista automaattista toimintaa, johon liittyy itsestään tapahtuvaa toi-
mintaa, mikroprosessoripohjaista toimintaa, tietokoneella tapahtuvaa toimintaa, sekä auto-
matisoitujen laitteiden, koneiden ja tuotantolinjojen käyttöä. Automaatiolla tarkoitetaan siis 
itsetoimivaa laitetta tai järjestelmää, jotka voivat huolehtia tehtävistä ilman ihmisiä tai hy-
vin pienellä ihmispanoksella. Automaatio sisältää mittauksiin perustuvia ohjauksia ja sää-
töjä. Mikäli jompikumpi näistä puuttuu, voidaan kyseenalaistaa automaatio-sanan käyttö. 
Alkujaan automaatiosovellukset olivat selkeitä säätö- ja ohjausratkaisuja, mutta tämän päi-
vän teknologia on tavalliselle ihmiselle verrattain tuntematonta. Automaation avulla voi-
daan nähdä sellaista mitä ihminen ei muuten näe tai tunne ja voidaan manipuloida sellaista, 
mikä on ihmiselle liian suurta, pientä tai painavaa. (Kippo & Tikka 2008, 7-8.) 
 
Automaatio luonnehditaan vasta keksityksi tekniikan alaksi, mutta todellisuudessa se on 
tunnettu jo monta vuosisataa. Automaatiosta saatavia etuja ovat mm. parempi laadun hal-
linta, raaka-aineen säästö, tehokkaampi tuotanto, pienentynyt työvoiman tarve. Haittapuo-
lina ovat korkeat laitekustannukset ja kunnossapitokustannukset. 
 
Automaatio on automaattisten tuotantolaitteiden ja laitosten suunnittelua ja toteuttamista 
sekä pitkälle automatisoitujen koneiden ja tuotantolinjojen käyttämistä. Automaatiossa 
valmistetaan samanlaista tuotetta pitkiä jaksoja, ja joustavassa automaatiossa välillä erilai-
sia tuotteita. Automatisointiaste ilmoittaa, kuinka suuri osa tuotantoprosessista on automa-
tisoitu. (Fonselius, Pekkola, Seelosmaa, Ström & Välimaa 1996, 7.) 
 
Tulevaisuuteen ja tehokkaaseen tuotantoon tähtäävän yrityksen mahdollisuudet ovat auto-
matisoinnissa. Yleiskäyttöinen ohjelmistotekniikka ja automaatio mahdollistavat toiminto-
jen hajautuksen ja erilaisten automaatiotuotteiden yhteistoiminnan. Tekniikan kehitys on 
haaste automaation suunnittelijoille. On selvää, että hirsilinjan automatisoinnissa ei pelkäs-
tään langoiteta perinteisiä toimilohkoja, vaan sovellus on kokoelma hajautettuja osioita. 
Kun sovellusta kootaan eri valmistajien valmiskomponenteista, jonkun on vastattava osien 
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laadusta ja yhteensopivuudesta, sekä kokonaisuuden toimivuudesta. (Ajo, Hakonen, Harju, 
Järvi, Kaskes, Lenardic, Niukkanen, Nurminen, Ritala, Tolppanen & Tommila 2001, 5.) 
 
 
3.1 Ikihirsi- moderni tehdas 
 
Kemijärvellä hirsitaloja valmistavalle tehtaalle on tänä vuonna valmistunut noin kahden 
miljoonan euron investointi, joka käsittää muun muassa täysin automatisoidun hirsilinjan. 
Maailman moderneimmaksi tituleeratussa hirsitalotehtaassa puu jalostuu raaka-aineesta 
valmiiksi hirsitalopaketiksi lähes käsin koskematta saman katon alla.  
 
Koskenrannan mukaan automatisointi varmistaa laatua ja kasvattaa tehtaan kapasiteettia 
noin kolmanneksella. Uusi tuotantolinja nopeuttaa hirren käsittelyä, ja näin ollen läpi-
menoaika lyhenee huomattavasti. Täysautomatisoidut laitteet avaavat mahdollisuuksia 
myös tuotekehitykselle. Tuotantolinjalla hirsi kulkee höyläyksestä työstöön ja edelleen pa-
kattavaksi ja asiakkaalle toimitettavaksi. Automatisoitu hirrentyöstölinjan on toimittanut 
tehtaalle Hietarannan Paja Oy ja ohjausohjelmiston ja sitä tukevan optimoinnin ja työkalu-
jen määrittelyn suunnittelussa Hietarannan Pajan yhteistyökumppanina on toiminut Vertex 












KUVIO 15. Layout-kuva sivusta (Hietarannan Paja Oy 2007.) 
 
Hietarannan Paja Oy:n tuotteita ovat viime aikoina siis olleet hirsilinjat. Linjat ovat 
CAD/CAM- tuotantolinjoja, jotka valmistavat hirsiaihioista valmiita hirsiä työstäen niihin 
kaikki halutut työstöt itsenäisesti tietokonepiirustusten pohjalta. Työntekijöiden tehtäväksi 
jää ainoastaan aihioiden toimittaminen koneelle ja valmiiden hirsien paketointi. Automaat-
tisen tuotantolinjan etuja on paljon: Hirsien erinomainen mittatarkkuus, joustavuus, korkea 
tuotantokapasiteetti, pieni tilan tarve sekä taloudellisuus. 




3.2 Automatisoinnin suunnittelu 
 
Automaatioratkaisut pitää luoda ihmisten ehdoilla. Ellei jotakin järjestelmää pystytä käyt-
tämään, on se hyödytön. Toinen lähtökohta on, että automaattiset tuotantoprosessit eivät 
aiheuta vaaraa työntekijöille. Käyttöliittymän suunnittelu ihmiselle ja koneelle on usein 
abstraktimpaa mitä monimutkaisimmista järjestelmistä on kyse. (Kippo & Tikka 2008, 9.) 
 
Prosessin automaatiosuunnittelu toteutetaan yleensä projektina, jossa eri osapuolet sovitte-
levat aikataulunsa ja toimintansa yhteen, jotta yhteiseen tavoitteeseen päästään määräai-
kaan mennessä. Yhteiseen päämäärään pääsemisen edellytys on että sopimuksia, aikataulu-
ja tekemisistä ja yhteydenpitoa osapuolten välillä noudatetaan projektin edetessä. (Kippo & 
Tikka 2008, 99.) 
 
 
Kun Hirsiset on valinnut laitteistojen toimittajan ja sopimukset ovat valmiit, alkaa toimitta-
jan puolelta varsinainen suunnitteluvaihe, jonka tavoitteena on tarkentaa määrittelyvaiheen 
tuloksia (Ajo ym. 2001, 48.). 
 
Määrittelyvaiheessa asiakkaan on kuvattava hankittava automaatiojärjestelmä ja sopia sen 
toteutuksessa käytettävät menettelyt, että yksityiskohtainen suunnittelu ja toteutus voidaan 
toimittajan puolelta aloittaa. Määrittelyvaihe sisältää esisuunnittelun ja perussuunnittelun. 
(Ajo ym. 2001, 32.) 
 
Suunnitteluvaiheessa kaikki tehdään toimittajan standardien mukaisesti, ellei ole asiakkaan 
kanssa toisin sovittu. Toimittajalla pitää olla muutostenhallintamenettely, jotta muutokset 
tulee kirjatuiksi oikein. Suunnitteluvaiheen ensimmäinen tehtävä on järjestelmäsuunnittelu, 
jonka tarkoitus on tarkentaa järjestelmän arkkitehtuuria ja valita ratkaisuvaihtoehtoja niin, 
että yksityiskohtainen toteutussuunnittelu voidaan aloittaa. (Ajo ym. 2001, 48- 49.) 
 
Prosessilaitteet ja koneet ovat suunnittelun lähtökohta, ja siitä seuraa laitteiden sijoittelu ja 
verkon ja ohjelmiston suunnittelu. Suunnitteluosuudet eivät tietenkään etene tarkoin tässä 
järjestyksessä, vaan se on rinnakkainen prosessi, sillä pienikin muutos esim. koneen me-
kaaniseen rakenteeseen voi aiheuttaa päivityksen kytkentä- ja ohjelmistokuvauksiin. Laite-
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suunnittelussa määritetään sitten tarvittava laitteisto ja laitesijoittelu. Laitteiston suunnitte-
lussa pyritään hyödyntämään tunnettujen, laatujärjestelmää soveltavien valmistajien vakio-
komponentteja. Tämä lisää luottamusta, että laitteisto on kelpoistettavissa ja vähentää kel-
poistustestauksen määrää. Järjestelmän luotettavuus paranee kun ohjelmistot ja laitteisto 
suunnitellaan toimimaan yhdessä. Ohjelmisto- ja laitteistosuunnittelu kulkevat paljolti rin-
nan. Ohjelmistoa suunniteltaessa on tiedettävä, mitä koneita, moottoreita ja venttiileitä on 
tarkoitus asentaa ennen kuin ohjausohjelmisto voidaan suunnitella. (Ajo ym. 2001, 49- 50.) 
  
Suunnitteluvaiheessa on myös analysoitava turvallisuutta. Keinoja turvallisuuden paranta-
miseen ovat esimerkiksi turvalogiikan käyttö. Suunnitteluvaiheen lopputuloksena syntyvät 
ohjelmiston ja laitteiston yksityiskohtaiset suunnittelukuvaukset. Ennen toteutuksen aloit-
tamista tarkistetaan, että tulokset vastaavat toiminnallista kuvausta. Suunnitteluvaihe päät-
tyy suunnitteludokumentaation hyväksyntään, ja sen osalta itse toteutus voidaan aloittaa. 
(Ajo ym. 2001, 50.) 
 
 
3.3 Työolosuhteiden, välineiden ja menetelmien kehittäminen 
 
Automaation avulla voidaan työolosuhteita parantaa poistamalla raskaita, yksipuolisia ja 
vaarallisia työvaiheita. Automatisoinnin kehittämisen jälkeen työpisteen käyttäjän tehtä-
viksi jäävät oheislaitteiden asetustyöt, häiriön poistot, ohjelmointi, koneiden huolto ja puh-
distus. ( Lappalainen, J. 2010.) 
 
Automaation mukana tulee myös uusia vaaratekijöitä. Vaaroja aiheuttavat entistä suurem-
mat nopeudet, energiamäärät ja tehot. Tilat, joissa on runsaasti herkästi syttyvää materiaa-
lia, kuten hirsitalotehtaissa pöly ja puunpuru, asettavat automaatiolle erityisvaatimuksia ja 
runsaasti haasteita turvallisuutta ajatellen. Automaatiolaitteita voidaan kyllä koteloida niin, 
ettei räjähdys- tai syttymisvaaraa ole. Toimenpiteet aiheuttavat huomattavia lisäkustannuk-
sia, jonka takia esimerkiksi mittauslaitteet pyritään rakentamaan sellaisiksi, etteivät niiden 
lämpötilat ja energiamäärät pääse nousemaan liian korkeiksi. Tällaisia laitteita sanotaan 
luonnostaan vaarattomiksi eli Intrinsically Safe. ATEX- direktiivi eli Atmosphere EXplo-
sive koskee räjähdysvaarallisissa ilmaseoksissa käytettäväksi tarkoitettuja laitteita, mikäli 
ne sisältävät omia syttymislähteitä, esimerkiksi kuumia pintoja tai eri syistä johtuvaa ki-
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pinöintiä. Suomalaisessa puunjalostusteollisuudessa ei ole kovin paljon räjähdysvaarallisia 
tiloja. (Ajo ym. 2001, 83- 84.) 
 
Turvallisuusongelmat on tarkoitus ratkaista jo suunnitteluvaiheessa ennakoimalla automaa-
tion tuomia epäkohtia ja hakemalla ratkaisuja niihin. Turvallisuusanalyysejä voidaan myös 
käyttää apuna, jotka edistävät häiriöttömän järjestelmän rakentamista ja että komponenttien 
vioittumisen seuraukset on ennalta arvioitu. 
 
Hankintaa suunniteltaessa on huomioitava myös työntekijöiden mielipiteet ja valmiudet 
uusien koneiden ja ohjainlaitteiden käyttökoulutukseen. Tuotannon täysautomatisointi ei 
välttämättä ole kuitenkaan yrityksen suunnitelmissa, vaan voidaan miettiä erilaisia osarat-
kaisuja ns. pullonkauloille, jotka hidastavat tuotantoa.  Yrityksen todellinen automatisoin-
nin tarve on tarkkaan harkittava. 
 
 
3.5 Ohjaus- ja tietojärjestelmät sekä anturit 
 
Automaatiossa ohjausjärjestelmän tehtävänä on toimia koneen ja käyttäjän yhdistävänä te-
kijänä. Ohjausjärjestelmien käyttöliittymiin kuuluu näyttöjä ja ohjaimia, joilla työntekijä 
koneen kanssa kommunikoi. Koneen käyttäjä antaa koneelle käskyjä jonkin syöttölaitteen 
kuten hiiren tai näppäimistön avulla. Ohjausjärjestelmästä näkee koneen tilan näytöltä. 
Käyttöliittymät kehittyvät koko ajan käyttäjäystävälliseen suuntaan. 
 
Yrityksen tietojärjestelmän eli ERP- järjestelmän (Enterprise Resource Planning) avulla 
yritysjohto pystyy seuraamaan ja suunnittelemaan yrityksen eri toimintoja. Se koostuu eri-
laisista ohjelmamoduleista, kuten kirjanpito, palkanlaskenta, varastonhallinta, reskontra ja 
tuotannonohjaus sekä projektien, materiaalin, huollon ja resurssien suunnittelu. Automaa-
tiojärjestelmä nimikettä käytettäessä tarkoitetaan jotain ylemmäntason ohjausjärjestelmää. 
Yleensä automaatiojärjestelmä on yhden tai useamman tietokoneen muodostama verkko, 
jonka tehtävänä on ohjata ja valvoa koko tehtaan tai tuotantolinjan toimintaa. Automaa-
tiojärjestelmistä käytettäviä nimityksiä ovat SCADA (Supervisory Control And Data Ac-
quistion) tai MES (Manufacturin Executing Systems) ja ne tarkoittavat lähinnä tuotan-
nonohjausjärjestelmää. Automaatiojärjestelmä ei itse suoraan ohjaa laitteiden toimintaa 
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vaan se antaa toimintakäskyjä koneita ohjaaville alemman tason ohjausjärjestelmille. (Kei-
nänen, Kärkkäinen, Lähetkangas & Sumujärvi 2007, 209- 210.) 
 
Toimilaitteista ja antureista käytetään yleisnimitystä kenttälaitteet. Anturit ovat mittalait-
teiden osia ja niiden tehtävänä on kerätä tietoa ohjattavasta prosessista ja ohjattavan lait-
teen tilasta ohjausjärjestelmän käytettäväksi. Saadun tiedon perusteella ohjausjärjestelmä 
ohjaa prosessin toimilaitteita halutulla tavalla. Toimilaitteita ovat kaikki ne laitteet, joilla 
koneen liikkeet ja eri toiminnot saadaan aikaiseksi. (Keinänen ym. 2007, 210.) 
 
Keinäsen mukaan ohjausjärjestelmä on yksittäisen toiminnon tai koneen ohjaamiseen käy-
tettävää ohjausta. Näitä ohjausjärjestelmiä ovat robotin mm. ohjaus, ohjelmoitava logiikka 
(PLC), PID säädin ja NC ohjaus. Ohjausjärjestelmissä on aina paikallinen ja konekohtai-
nen käyttöliittymä ja tämän avulla voimme koneen käyttäjinä suoraan vaikuttaa sen toimin-
taan. Ohjausjärjestelmät voivat toimia myös itsenäisesti, mutta yleensä ne on liitetty 
ylemmän tason järjestelmään. (Keinänen ym. 2007, 210.) 
 
Automaatiossa ohjauksen hajauttaminen helpottaa ohjausjärjestelmän toteuttamista ja käyt-
töönottoa.  Näin myös koneen rikkoutuminen ei pysäytä koko järjestelmää, eli vikasieto-
kyky paranee.  
 
On kuitenkin varottava automatisoimasta ohjausta liikaa väärästä kohdasta. Mikäli atk-
järjestelmä sisältää liikaa pakkosyöttöisiä toimenpiteitä, saattaa se aiheuttaa käyttöönotossa 
ja alkuvaiheessa kohtuuttomia työmääriä. Järjestelmien rakentamisvaihe loppuu sen toi-
minnan testaukseen. Pääpaino testauksessa on keskeisimpien tulostekijöiden virheettö-
myydessä. (Airas ym. 1985, 104.) 
 
 
3.4 Krusi vastaan täysautomaatio 
 
On vaikea teoreettisesti laskea tai konkreettisesti mitata todellisia läpimenoaikoja näiden 
kahden eri tuotantomallin välillä. Täysautomaatio kasvattaa jonkin verran yrityksen kapasi-
teettia ja laatua, mutta laitteiden huolto ja kunnossapitokustannukset ovat varmasti suuret. 
Krusi-koneet ovat luotettavia, helppoja huoltaa ja korjata, sekä niiden ohjattavuus on help-
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po. Kannattaako yrityksen kuitenkaan investoida täysautomatisoituun miljoonalaitteeseen, 
jos tuotantoa kehittämällä voidaan saavuttaa jopa sama kasvu tuotantokapasiteettiin. Hir-
sisetin tehtaalla halli 2:ssa on paljon myös käsin tehtäviä työstöjä hirsille. Kun työvaiheet 
saadaan sujuviksi, turhat tavaroiden liikuttamiset jäävät pois ja työmenetelmiä sekä koneita 
tehokkaimmiksi, niin näillä saadaan huomattavasti lisää tuottoa ja tehokkuutta yritykselle. 































4.1 Layout ja nykytila 
 
Layout-suunnittelulla tarkoitetaan työpisteiden, solujen, kuljetusväylien, sekä varastojen si-
joittelua tiloihin. Layout- suunnittelu voidaan jakaa suppeaan ja laajaan osioon. Suppeassa 
keskitytään sijoitteluun, kun taas laajassa suunnitellaan koko sijoittelun perustana oleva 
järjestelmä. 
 
Tekniikka määrittää tavallisesti solujen sisäisen layoutin. Layout voidaan kehittää Muthe-
rin yhteyssuhdepiirroksella funktionaalisissa systeemeissä. Resursseille lasketaan tilan tar-
ve ja tilat piirretään mittakaavassa yhteyssuhdepiirrokseen. Tuotannon järjestelmiä voidaan 
tutkia paperilla, jolloin pystytään helposti kartoittamaan eri vaihtoehtoja. Layout suunnitte-
luun on myös kehitetty erilaisia tietokoneperusteisia suunnittelumenetelmiä. Annettujen ti-















Nykyinen layout Hirsisetillä toimii pitkälti jonossa hirsilinjan suuntaisesti. Layoutin mal-
lintaminen ja siinä esiintyvä työn kulku paljastaa nykyisen virtauksen toimimattomuuden 
(KUVIO 16). Tämä näkyy turhina kappaleiden siirtelyinä. Ikkuna ja oviaukon sahaukseen 
joudutaan tekemään liikaa kappaleiden kuljetuksia. Ilman tätä vaihetta hirsityöstöt tapah-
tuisivat jonossa hirsilinjan suuntaisesti. Vaiheissa 5-8 joudutaan hirsiä siirtämään käsin pu-





Toimivat työvuorot ovat tärkeä osa työhyvinvointia. Vuorotyöstä aiheutuu monenlaisia ris-
kejä ja terveyshaittoja työntekijälle, ja siksi on tärkeää, että niihin kiinnitetään huomiota. 
Työajoilla ja niiden jaksottamisella on suuri merkitys työyhteisön toimivuuteen ja etenkin 
yksilön työhyvinvointiin ja työn tehokkuuteen. Epäsäännöllinen vuorotyö on henkisesti, 
fyysisesti sekä sosiaalisesti kuormittavaa. (European Network- Finland. 2008.) 
 
Ihmiset ovat yksilöitä ja sopeutuvat hyvin eri tavalla erilaisiin työaikoihin ja ympäristöihin. 
Työvuoroja vertailtaessa on todettu että onnettomuusriski on suurempi yö- kuin aamuvuo-
rossa. Hirsisetillä kuitenkaan yövuoroihin ei ole ollut tarvetta, vaan työt ovat pääsääntöi-
sesti aamuvuoroa. (European Network- Finland. 2008.) 
 
Hirsisetillä työajat merkitään Markku Mäläskän laatimaan Microsoft Office Excel-
työtunnit taulukkoon. Jokainen työntekijä merkitsee itse henkilökohtaiset työtuntimäärän-
sä. Tunteihin merkitään yksityiskohtaiset tiedot mitä on tehty minäkin päivänä ja kuinka 
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paljon ajasta on mennyt asetteen tekoon, salvaukseen, koneiden huoltoon, siivoukseen jne. 
Näin jokaiselle tehdylle talolle voidaan laskea miestuntimäärät.  
 
Työajat nostan oman kokemuspohjani takia esille. Se, että työntekijät saapuvat työpaikoille 
ajallaan, ei kerro tuotannon tehokkuudesta ja todellisesta työajasta vielä mitään. Kellokortit 
ja koneisiin liitettävät käynnistyksen ja sammutuksen tunnistimet ovat ehkä väärä tapa saa-
da työhön lisää tehokkuutta, kun on kuitenkin kyse noin 25 henkilön kokoisesta yritykses-
tä. Työn tehokkuuden taso on harhaanjohtavaa ja teoreettista, verrattuna siihen mitä se voi-
si olla. Työntekijät olivat usein myös väsyneitä, motivaatio hukassa ja sairastelua oli ha-





Työergonomia on työpisteiden välineiden, rakenteiden, kalusteiden ja työmenetelmien ke-
hittämistä ihmisten toimintojen, kykyjen ja ominaisuuksien mukaisiksi. Työntekijöillä on 
yksilöllisiä ominaisuuksia ja näitä on otettava huomioon tarkasteltaessa kokonaisuutta. Er-
gonomisuuden parantamisen tavoitteena on, että työntekijä pystyy turvallisesti työskente-
lemään, aiheuttamatta vaaratilanteita tai kuormitusta itselle. Yksipuoliset työliikkeet, ras-
kaat nostot, huonot työasennot ja toistot aiheuttavat tuki- ja liikuntaelinten liiallista kuor-
mitusta. (Työsuojeluhallinto. 2010.) 
 
Tehtaalla kiinteiden työpisteiden rakenteet ja käytettävät työvälineet on mielestäni melko 
hyvin mitoitettu ja sijoitettu, joitain poikkeuksellisia talomalleja lukuun ottamatta. Kiintei-
den työpisteiden työolosuhteita on tehtaalla käytännössä mahdotonta muuttaa hetkessä yk-
silölle sopivaksi, sillä hirsilinjan täytyy olla samalla tasolla salvauskoneen kanssa, jotta yh-
teentörmäyksiltä vältytään. Kuitenkin pöydän työskentelytaso on käytännöllinen ja oikein 
asetettu. Työvälineet ovat käyttöominaisuuksiltaan sellaisia, ettei työntekijälle aiheudu ter-
veydelle haitallista tai vaarallista kuormitusta. Tilaa löytyy riittävästi työn turvalliseen te-







KUVIO 17. Pukit joiden päällä ikkuna-/oviaukot tehdään. 
 
Ikkuna- ja oviaukkojen teko on yksi pullonkauloista, sekä työergonomian kannalta huono 
asia (KUVIO 17). Ikkuna- ja oviaukkojen tekoon tulisi kehittää toimivampi vaihtoehto. 
Hirsi pitää nostaa merkkauksesta pienille pukeille, jotka ovat noin 30cm korkeat. Sitten 
ajetaan sirkkelillä molemmin puolin, sillä terä ei yllä läpi asti yhdeltä puolelta. Muutenkin 
työ on vaikea suorittaa teknisesti ja hyvän työergonomian mukaisesti oikein. Lisäksi pro-





KUVIO 18. Pakkaus 
 
 
Työtä pystyy keventämään tarvittaessa kysymällä työkaveria auttamaan raskaissa työvai-
heissa, kuten pisimpien hirsien halkaisuissa ja nosteluissa (KUVIO 18). Joskus voi kuiten-
kin joutua odottelemaan, jotta toinen työntekijöistä vapautuu tehtävästään. Merkkauksessa 
on koko ajan oltava yhden työntekijän, koska muuten se olisi työturvallisuus riski. Yksi li-
sätyöntekijä auttaisi huomattavasti asiaa. Se voisi olla ehkä trukin kuljettaja, joka tarpeen 






Materiaalin kulku yrityksen talousjärjestelmässä voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: tuo-
tanto, markkinointi ja kulutus. Tuotannossa tuote muokataan lopulliseen muotoonsa edel-
leen luovutettavaksi. Markkinoinnin tehtävänä on, että yritys ja asiakkaat löytävät toisensa. 
Tuotteen kulutuksella voidaan tarkoittaa sen joutumista loppuunkäytettynä kaatopaikalle, 
tai se voidaan myös kuluttaa uudessa tuotantoprosessissa. Jotta tuotetta kannattaa valmis-
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taa, pitää löytää asiakkaita. Markkinointimahdollisuudet määrittävät kuluttajat ja heidän 
vaatimukset. Markkinoinnin onnistuminen riippuu tuotteen hinnasta, laadusta, toimitus-
valmiudesta, jakeluteistä yms. tekijöistä. Tuotteen kilpailukykyä pyritään pitämään yllä 
tuotekehityksellä, tuotannonohjauksella ja tuotesuunnittelulla.  (Airas ym. 1985, 7.) 
 
Hirsitalotuotanto on projektiluontoista yksittäistuotantoa, jossa kaikki tuotteet ovat erilaisia 
asiakkaan toiveiden mukaan toteutettuja ja suunniteltuja. Kun jokainen hirsirakennus on 
erilainen, aiheuttaa se haasteita myös tuotannon puolella. Tuotannonohjauksen ongelmat 
vaikuttavat selvästi tuotannon materiaalivirtaan välillisesti sekä välittömästi. Tieto ei kulje 
riittävästi osastojen välillä. Varastojen hallinta ei ole täysin kontrollissa koska raaka-aineet 
pääsevät loppumaan. Hirsien toimitukset tökkivät ja työntekijät odottavat. Tämä ei ole 
toimivaa tuotannonohjausta. Tuotannon materiaalivirtaan hallissa vaikuttaa siis koko teh-
taan, organisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden toiminta. 
 
 
4.5 Ongelmien havainnollistaminen 
 
Kun Kiimingin mökkinikkarit Oy:llä ei vielä ole tavoitteena täysin automatisoida tuotanto-
aan, on pyrittävä löytämään muualta tuotantovirtaa kehittäviä ratkaisuja, jotka on helppo 
toteuttaa myös taloudellisesti. Layout-suunnittelulla, tehokkaammilla työmenetelmillä, te-
hokkaammalla toiminnanohjauksella, sekä pienillä laiteinvestoinneilla tulisi saada lisää te-
hokkuutta tuotantoon. Virtautettu tuotanto on myös yksi osatekijä, joka helpottaa yritystä 
vastaamaan markkinatilanteen vaatimuksiin. Markkinoilta tulevat paineet liittyvät toimi-
tuskykyyn, laatuun ja hintaan. Tuotantojärjestelmän muuttamiseen pitää ryhtyä maltilla, ja 
ensin onkin tärkeää tutkia, millainen on tarve tuotantojärjestelmän muuttamiseen, mitä 
hyötyjä yritys voi saada ja kuinka suurella panostuksella.  
 
Talotoimituksissa on huomioitava menekin kehitystä eri ajanjaksoina, ennakoitavuutta, se-
kä selvittää tarkasti varastot, materiaalin kulku ja läpäisyaika. Kiristyvä kilpailu ajaa yri-
tyksiä joustavuuden lisäämiseen. Kyky reagoida nopeasti markkinoilla muuttuviin tilantei-
siin ja sopeuttaa tuotanto oikea-aikaisesti asiakkaiden tarpeisiin, niin että tuotantovälineille 




Kun asiakkaan kanssa on päästy yhteisymmärrykseen talon toimitusajankohdasta, pitää ti-
laus tietenkin sopeuttaa tuotantoon sopivalla tavalla pyrkien aina virtaviivaiseen ”materiaa-
lin tilaus - valmistus – toimitus”- systeemiin, jotta turhalta varastoinnilta sekä kustannuk-
silta vältyttäisiin. Tuotannossa asetteentekoajat pitäisi saada mahdollisimman lyhyiksi. Ta-
lomallin mukainen layout-suunnittelu tulee myös pohtia ennen tuotannon aloittamista, jotta 
pullonkauloilta vältyttäisiin ja tilaus etenisi virtaviivaisesti. Materiaalin laaduntarkkailuun 
tulisi keskittyä, jotta turhilta reklamaatioilta vältytään. Koneiden automaattinen pysäytys 
voisi olla asetettu, jotta työaika tulisi maksimaalisesti hyödynnettyä. Työntekijöiden motii-


























5 KEHITYSIDEAT YRITYKSEN HIRSITUOTANTOON 
 
 
5.1 Läpäisyaikaa lyhentävät keinot 
 
 
KUVIO 19. Läpäisyaikaa lyhentäviä keinoja  
 
Läpimenoaikaa ei voida lyhentää muutamilla muutoksilla, vaan sujuva läpimeno tuotan-
nossa muodostuu monien tekijöiden summasta (KUVIO 19). Kalliita investointeja ei ole 
suotavaa kohdistaa sinne missä niistä saatava hyöty ei ole suuri. Tuotannon näkökulmasta 
logistiikka tuo mahdollisuudet tehokkaalle materiaalivirralle sekä ohjaustoiminnalle. Yri-
tys, joka toimii kuten hirsiset, eli asiakaslähtöisesti, on todella tärkeää että logistiikka ja 
tuotannonohjaus toimivat sujuvasti. 
 
 
5.2 Layout  ja kehitysideoita 
 
Poistamalla yksi työvaihe ketjusta saataisiin tuotantoa huomattavasti virtaviivaistettua 
(KUVIO 20). Tehokkuutta voidaan parantaa hakemalla sarjatuotannon etuja ryhmittele-
mällä samankaltaisia osia yhteen ryhmäteknologian ja moduloinnin keinoin. Siirtämällä 




KUVIO 20. Layout kehitysidea 
 
Jos linjan korkeutta voitaisiin laskea tilapäisesti alemmas, pystyttäisiin työstö suorittamaan 
vaikka linjan päällä. Työergonomian kannalta se olisi toimiva ratkaisu ongelmaan. Toinen 
vaihtoehto on että pienellä automaatio sovelluksella työvaihe siirrettäisiin halkaisusirkkelin 
yhteyteen vaiheeseen 5. Tehokkuus syntyy järkevästä materiaalivirtauksesta, joka vähentää 
turhia siirtoja, sekä solutuotannon hyödyntämisestä.  
 
 
5.3 Hirsitalojen sarjatuotanto 
 
Tuotannon tehokkuuden parantamiseksi yritys voisi kaupata joitain perinteisiä, helppora-
kenteisia hirsitalomalleja. Näin hirsitalojen hintoja pystyttäisiin myös laskemaan ja tuotan-
nosta saataisiin enemmän irti. Sarjatuotannossa tuotteet ovat samanlaisia, ja useita sarjoja 
voidaan tuottaa yhtä aikaa tehokkaan tuotannonohjausjärjestelmän avulla. Erätuotannon 
ohjaaminen asettaa korkeita vaatimuksia tuotannon suunnittelun ja ohjauksen puolelle. Lä-
hes samoilla työtavoilla voidaan tuottaa erilaisia tuotesarjoja tehokkaasti. 
Hirsiset voisi markkinoida joka kuukausi ”kuukauden hirsitalo”-tyyppisellä mainonnalla. 
Hirsisetin liikeideana on valmistaa asiakkaiden toiveiden mukaisia hirsitaloja, mutta useille 
asiakkaille talon halvempi hinta voisi olla tärkeämpi tekijä. Yritysideaa ei tarvitse muuttaa 
vaikka käyttöön otettaisiin muutamia sarjatuotannolla valmistettavia mökkimalleja. 
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5.4 Materiaalivirta ja tuotannonohjausjärjestelmä 
 
Toimivan yrityksen edellytyksenä on, että materiaalien käsittely ja logistiikka on sujuvaa. 
Tuotannonohjaus on yrityksen eri toimintojen, ostojen, valmistuksen, markkinoinnin ja ta-
louden yhteensovittamista niin, että tuotantotavoitteet saavutetaan. Koko tehtaan tuotantoa 
pyöritetään atk-pohjaisilla tuotannonohjausjärjestelmillä. Toimivassa tuotannossa joudu-
taan usein varastoimaan tärkeimpiä nimikkeitä. Jotkin raaka-aineet on tilattava niin suurina 
erinä, että niiden kuluttaminen vie pidemmän aikaa. 
 
Toiminnanohjausjärjestelmä eli ERP (Enterprise Resource Planning) on yrityksen tietojär-
jestelmä. Sillä pyritään parantamaan yrityksen tehokkuutta toiminnallisesti ja taloudellises-
ti. ERP mahdollistaisi reaaliaikaisen tiedonsiirron tuotannosta toimistoon ja muihin osas-
toihin. Kukin osasto pystyy näin suunnittelemaan toimintaansa itse ilman välikäsiä. ERP 
korvaa manuaalisen kirjanpidon. Mielestäni Hirsisetillä yksi ongelma on juuri tiedon siir-
tyminen eri osastojen välillä. Se ei siirry kunnolla, vaan miehet käyvät tiedustelemassa 
suullisesti, mikä tilaus on tuotannossa ja missä vaiheessa ne ovat, sekä muuta tarvittavaa 
informaatiota. Lisäksi joskus saattavat jotkut nimikkeet loppua ja joudutaan tilaamaa ja 
odottamaan. Hirsiset tarvitsee tehokkaamman atk-pohjaisen tuotannonohjausjärjestelmän, 
jotta tuotantoa ja sen tehokkuutta pystytään tarkkailemaan ja löytämään uusia ideoita tuo-
tannon tehostamiseksi. 
 
ABB:n Sähköasentaja/käämijä Runtti Hannu kertoi kokemuksiaan yrityksensä SAP- toi-
minnanohjausjärjestelmästä. Hänen mukaan sen kautta kulkevat kaikki, mitä organisaation 
sisällä tapahtuu. Työnavaukset, materiaalien tilaukset, työntekijöiden tuntiseuranta ja kaik-
ki tapahtuu SAP:n avulla. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla voidaan mitata työntekijöi-
den käyttöasteita. Käyttöasteen pitäisi olla 90 %:n tietämillä jokaisella työntekijällä. Käyt-
töastetta pudottavat esimerkiksi odotustunnit. ABB:llä on käytössä 5 eri ostajaa jotka tilaa-
vat materiaaleja. He kilpailuttavat eri alihankkijoita ja tilaavat sieltä, mistä tavaran saa 
edullisimmin. Tavaran odotukset ovat hänen mukaansa loppuneet. SAP- toiminnanohjaus-
järjestelmä ei yrityksessä vielä tänä päivänäkään toimi ihan moitteetta. Se vaatii useamman 
vuoden työn, että järjestelmä saadaan pelaamaan niin kuin se pitää. (Runtti, H. 2010) SAP 
ei ole sopiva näin pienen yrityksen käyttöön kuin Hirsiset, mutta perusajatuksiltaan toimii 
kuten muutkin pienemmät toiminnanohjausjärjestelmät. 
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5.5 Just- On- Time 
 
Asiakkaan kannalta oikea talontoimitusaika on se, kun talon rakentaminen voidaan aloittaa 
hirsien ja muiden talotoimituksessa tulevien komponenttien osalta. Juuri oikeaan tarpee-
seen (JOT/JIT) toiminnassa toimitus halutaan oikeaan aikaan.  Mallin perusideana on toi-
mittaa ainoastaan tarvittavia raaka-aineita niitä tarvitsevalle asiakkaalle vasta silloin kun 
niitä tarvitaan. Ei ole kuitenkaan järkevää viedä tyhjiä kontteja, vaan ne pitää olla täydet, 
mutta esimerkiksi aloitushirret voisivat mennä ensimmäisessä erässä.  
Yleisten tuotannon ohjausperiaatteiden lisäksi JIT- tuotannon tavoitteena on kaiken turhan 
poistamien, jolla tarkoitetaan lähinnä turhia varastoja, keskeneräistä tuotantoa, joka ei ole 
työn alla, sekä turhaa työtä. Turhaa työtä tehtaan toiminnassa voivat olla, vaikka reklamaa-
tiot hirsitalotoimituksista. Keskeneräisiä toimituksiakin joskus tehtaalla syntyi ja näistä pi-
täisi myös päästä eroon. JIT- periaate edellyttää tarkan ja toimivan tuotannonohjausjärjes-
telmän varastojen ja tuotannon työasemien välillä. (Miettinen, P. 1993. 51- 52) 
 
Toimituksissa oikean toimitusajan määrittelee asiakas, mutta se on loppujenlopuksi toimit-
tajan päätettävissä. Kun on sovittu toimitusajankohta, ei liian aikainenkaan toimitus ole 
suotavaa ja hyvää palvelua. On tärkeää että kaikki talotoimitukseen tulevat tavarat ja kom-
ponentit ovat valmiina samanaikaisesti eri osastojen välillä. Toiminnanohjausjärjestelmän 
avulla vältytään turhalta varastoimiselta ja säästetään rahaa. Sen avulla voidaan helposti 
seurata, missä vaiheessa tilaukset ovat ja arvioida tilauksen valmistumisajankohta. Tämä 
virtaviivaistaisi Hirsisetin tuotantoa ja materiaalivirtoja koko organisaatiossa ja poistaisi 
kaikki turhat toiminnot, jotka eivät tuota lisäarvoa tuotteille.  
 
 
Pienen kapasiteetin omaavalle tuotannolle JOT olisi erittäin varteenotettava vaihtoehto tuo-
tannossa. Tuotannon eri osatehtävien ajoituksen suunnittelussa pyritään sovittamaan tuo-
tantoketjun eri vaiheet yhteen niin, ettei missään tapahdu turhaa odottelua ja kullekin teh-
tävälle varataan riittävä aika, mutta ei sen enempää. Osalla tuotannon työntekijöistä on 
hoidettavanaan useita työpisteitä. Tällöin ylimääräistä työtä ei kannata yhdellä työpisteellä 
tehdä vaan järkevää on tehdä vain tarpeen edellyttämä määrä. Toiselle työntekijälle kuulu-
via työtehtäviä ei myöskään pidä tehdä, jotta valmistus olisi joustavaa. Työntekijän työ-
panos on aina oikeassa kohteessa käytössä tilauksen tasaisen etenemisen varmistamiseksi. 
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Keskeneräisen työn määrä vähenee ja tämä selkeyttää työjärjestyksen määrää visuaalisesti. 
Malli vaatii tarkan toiminnan kartoittamisen ja testauksen. Töiden tarkalla ohjaamisella 





Kapeikkoajattelu on kohtalaisen uusi tuotannon ja se ohjauksen kehittämistekniikka. Yri-
tysten mukaan se vähentää varastoja, lyhentää läpäisyaikoja ja parantaa kokonaistuotta-
vuutta. Se avaa uusia näkökulmia myös nykyiseen ohjaustapaamme ja perinteiseen tapaan 
johtaa tuotantoa. (Tekninen tiedotus. 1988, 1.) 
 
Lyhyen tähtäimen kapeikkoajattelun tulokset näkyvät lähinnä läpäisyaikojen lyhentymise-
nä, tuotantovolyymin kasvuna ja sidotun pääoman sekä varastojen pienenemisenä. Pitkän 
tähtäimen ajattelussa kapeikot ovat hyvin tiedossa, niin voidaan kehittymistoimet suunnata 
tehokkaammin tuotantoon. Riski investoida sellaisiin kohteisiin, jotka eivät hidasta tuotan-
toa, pienenee, kun todelliset kapeikot tunnetaan. Lisäksi voidaan myös paremmin ottaa 
huomioon, kuinka eri tuotteet käyttävät rajoittavia tekijöitä. (Tekninen tiedotus. 1988, 4.) 
 
Pullonkaulat määräävät mitä vauhtia tehtaassa tavaraa valmistuu. Koneita ei periaatteessa 
kannata järjestää linjaksi, mutta hirsituotannossa se on mielestäni välttämätöntä. On pyrit-
tävä tuotannossa JOT- tyyppiseen toimintaan. Lyhyemmät läpäisyajat sekä varma toimitus-
täsmällisyys ovat avaintekijöitä kapeikkomallisessa tuotantotavassa.  
 
Tehdas jonka kaikki resurssit ovat 100 %: sti käytössä ei välttämättä ole tehokas. Voidaan 
tarkastella mitä yritys hyötyy siitä, että myös resursseja joissa on enemmän kapasiteettia, 
yritetään kokoajan työllistää. Yleensä vain paikallinen tehokkuus parantuu, mutta koko-
naistulos on sama tai jopa huononee. Pullonkaula siis määrää, mitä valmistuu. Peräkkäisten 
työvaiheiden ketjussa pullonkaula määrää vauhdin. Onkin tärkeää, että pullonkaulakoh-





Kehittämistyö on suunnattava sinne, missä sen antama hyöty on suurin. Turhia työvaiheita 
poistamalla ja panostamalla juuri ongelmakohtiin kehittävät eniten tuotantoa.  
 
Kapeikot voivat olla myös muualla kuin pelkästään tuotannossa. Mitä esimerkiksi jos ma-
teriaalit uupuvat? No tuotanto tietenkin seisoo. Lisäksi toimitusten epätäsmällisyys on yksi 
tuotantoa rajoittava tekijä ja Hirsisetillä näihin tulisi pyrkiä kehittämään ratkaisuja. 
 
Ohjaustekniikassa on ensimmäiseksi haettava tehtaan tuotannon kapeikot. Valmistuksen 
ohjaustekniikassa kysymys on yleensä pullonkauloista, joissa jonkin koneryhmän tai työ-
pisteen kapasiteetti ei riitä. On siis turha Hirsisetin tehtaalla puskea jotain tuotetta jos huo-
mataan että tuotannossa on jokin pullonkaula ja jonoa syntyy. Pitää pyrkiä JOT- tyyppi-
seen valmistukseen, jotta tuotanto olisi joustavaa. Ohjaustekniikkaa pitää yrityksessä pa-
rantaa. Eli syötetään ns. pullonkaula-hirttä, aina silloin kun jonoa tuotantoon ei ole synty-
nyt. Ja taas helpompaa hirttä heti perään. Se hidastaa tuotantoa, jos hirsiin tulee paljon kä-





Hirsien lastaukseen ja nosteluun olisi mahdollista hankkia seinäkääntö- tai pylväskään-
tönosturi. Näin lastaus sujuisi pidemmissäkin hirsissä kevyesti. Työergonomia olisi nostu-
rin myötä ihanteellinen. Nosturin hankkiminen ei kuitenkaan tähän pienemmän hallin tuo-
tantoon ole tarpeellista, sillä käsin työt hoituvat huomattavasti ripeämmin. On vain oltava 
huolellinen oikeiden nostotekniikkojen kanssa sekä käskettävä isommissa hirsissä lisätyö-
voimaa avuksi. 
 
Hirsityöntekijä Janne Runtin ja sähköasentaja/käämijä Hannu Runtin mielestä paras ratkai-
su olisi siltanosturi. Kiskot olisivat hallin pituussuunnassa ja nosturia voitaisiin käyttää niin 
hirsiä syöttäessä, kuin myös paketoitaessa. Siltanosturilla pystyttäisiin myös lastaamaan, 
mikäli hallissa olisi korkeus- ja leveyssuunnissa tilaa tarpeeksi. Radio-ohjausjärjestelmällä 
hoituisi siltanosturin ohjaus. Nosturi vaatii kuitenkin jo hallin suunnitteluvaiheessa perus-
tuksen riittävän tuen, mitä ei Hirsisetillä ole hallin rakennusvaiheessa otettu huomioon. 




Halkaisusirkkeli on vanha ja huonokuntoinen. Hirsityöntekijä Runtin mielestä hal-
kaisusirkkeli olisi vaihdettava nykyaikaisempaan ja tehokkaampaan laitteeseen. Sirkkeli ei 
täytä myöskään kaikkia turvallisuus määräyksiä. Mittatarkkuuksissa ilmenee heittoja sekä 
suoritusteho ei ole riittävä. Esimerkiksi tarkkuussirkkelin avulla pystyttäisiin hirret leik-
kaamaan jopa millin kymmenyksen tarkkuudella. (Runtti, J. 2010) 
 
Tarkkuussirkkeliin voisi yhdistää puoliautomatisoidun laitteen, millä pystyttäisiin ajamaan 
ovi- sekä ikkuna-aukot hirsiin. Hirsi asetettaisiin oikealle kohdalle ja paineilmapuristimilla 
kiinnitetään. Sahanterä nousisi ja liikkuisi tarvittavan ennalta asetetun matkan eteenpäin. 
Terän pitäisi siis liikkua automatisoidusti ylös, alas ja eteen terän pyörimissuuntaan, sekä 
takaisin normaalitilaansa. 
 
Sirkkeli sijaitsee hallin ulkopuolella heti liukuoven takana. Sahan terä ja työstöalusta ruos-
tuvat ja ruoste tarttuu hirsiin niitä työstettäessä. Halkaisusirkkelille ei ole muuta paikkaa 
hallin sisäpuolelta tilan puutteen vuoksi, joten ehdottaisin että sirkkelille rakennettaisiin 




5.8 Tehokkaammat työmenetelmät  
 
Hirsirakennuksessa salvokselta vaaditaan paljon. Se pitää talon koossa ja sitoo yksittäiset 
hirret yhteen. Sen pitää olla tiivis ja tuulenpitävä vielä senkin jälkeen, kun puu on täysin 
kuivunut. Käytettävän salvoksen valintaan vaikuttavat seinämalli, hirren kosteus, raken-
nuksen käyttötarkoitus ja rakennuttajan toivomukset. Salvoskoneen asetteen tekemisessä 
on apuna tietokoneavusteinen ohjelma, josta nähdään kuinka suuri asetuslevy tulee terien 
väliin. Asetuspalat ovat paksuudeltaan erikokoisia kymmenesosa millistä sentin vahvuu-
teen. Näitä paloja yhdistelemällä tulee saada oikean vahvuisia yhdistelmiä. Yritys voisi ti-
lata sopivan paksuisia paloja terien väleihin, jotta asetteet saataisiin nopeammin valmiiksi. 
Salvoksien koko vaihtelee hirren mukaan ja niitä tulisi hommata jokaiselle mallille. Terät 
varmasti kuluvat ja se hieman vaikuttaa mittaheittoina, mutta en usko että merkittävästi. 
40 
 
Salvosta itsestään voitaisiin kehittää ns. yksinkertaistaa, niin että myös asetteen tekeminen 





Työehtosopimus on työntekijäjärjestön ja työnantajajärjestön välinen sopimus alakohtaisis-
ta työehdoista, joihin kuuluu palkat, työajat, lomat, ylityökorvaukset ja muut edut. Työeh-
tosopimukset ovat toimialakohtaisia ja palkansaajan ammattiasemaan sidottuja.  
 
Hirsisetillä palkanmaksun perustana ovat palkan työkohtaiset ja henkilökohtaiset osat. 
Nämä asiat löytyvät eri alojen työehtosopimuksista, ja niissä työtehtävät luokitellaan töi-
den vaativuustason mukaisesti. Palkan suuruuteen vaativuustason lisäksi vaikuttaa työnte-
kijän henkilökohtainen pätevyys koulutuksella tai työkokemuksella saavutettu. Palkanmak-
su yrityksessä oli aikapalkka, tehtyjen tuntien mukaan. Peruspalkan lisäksi maksettiin Hir-
sisetillä myös ylityökorvaukset, iltalisät, lomarahat yms. 
 
Tuotannon tehokkuuteen ja laatuun voidaan myös vaikuttaa palkkauksella. Työnkuva tie-
tenkin vaikuttaa siihen, mikä on sopiva palkkamuoto, mutta kun kyseessä ovat hirsityönte-
kijät, niin he pystyvät suoraan vaikuttamaan tuotannon läpimenoaikoihin omalla panoksel-
laan. Mikäli jonkun työn suorittamiseen on varattu tietty aika, voidaan koko aika käyttää 
työvaiheeseen. Jos asetteen tekemiseen on arvioitu menevän 2-4 h, voidaan hyvillä mielin 
käyttää aikaa 4 tuntia, vaikka tosipaikan tullen se olisi tehty 30 minuutissa.  
 
Kehitysideana ehdottaisin Hirsisetille tulospalkkauksen käyttöönottoa. Tässä henkilön 
saama palkka määräytyy ryhmän tai suuremman organisaation aikaansaaman työtuloksen, 
toimitusvarmuuden ja reklamaatioiden perusteella. Tulospalkkaus myös täydentää hyvin 
aikapalkkausta, jolla pyritään kannustamaan tärkeinä pidettyjen tavoitteiden saavuttamista 
ajallaan. Työnantajan näkökulmasta positiivista on, että tilaukset valmistuvat ajallaan ja et-
tä sille pystytään näin laskemaan tarkempi hinta etukäteen. Konepuuseppä Seppo Erkkilän 





5.10 Terveys ja työ hyvinvointi 
 
Työntekijöiden työhyvinvointiin vaikuttaa myös heidän terveydentilansa. Tämän vuoksi on 
tärkeää huolehtia työntekijöiden terveydestä ja kannustaa heitä liikkumaan. Työntekijöiden 
hyvinvointi näkyy varmasti myös työn tehokkuudessa. Hyvä työilmapiiri tuo myös tulok-
sellisuutta työskentelyyn. Hyvään työilmapiiriin satsatut panokset tulevat moninkertaisesti 




5.11 Asiakkaalle lähtevän tuotteen laadun varmistaminen 
 
Tuotannon laadun ohjaamiseksi on nykyisin käytössä erityinen laatujärjestelmä. Laatujär-
jestelmään kuuluu laatupolitiikka (yleiset periaatteet), laatujärjestelmän dokumentointi atk-
tiedostoksi tai käsikirjaksi, laatujärjestelmän sertifiointi (virallinen todistus sen olemassa-
olosta), laatu suunnitelmat ja laadun varmistus. 
 
Käytännön toteutuksella ei välttämättä tavoitella 100 %:sta laatua, sillä se voisi käytännös-
sä johtaa liian korkeisiin tuotantokustannuksiin. Yrityksen kannalta pitää vain löytää oikea 
optimaalinen laatutaso, sekä keinot sen ylläpitämiseksi tuotannossa. Nämä pitää määrittää 
tutkimuksen avulla, ja yrityksen johto sitten vahvistaa laatutavoitteet. 
 
Valmiin paketoidun talotoimituksen laatua on ulkoapäin mahdotonta varmistaa, joten laa-
dun varmistaminen pitää tapahtua jo tuotannossa. Jokaisella työntekijällä pitää olla vastuu 
talotoimitusten laaduista, sillä yhdelle silmäparille sitä ei voi lykätä. Lisäksi tuote voi rik-
koutua tuotannon missä vaiheessa tahansa, tai olla jo valmiiksi viallinen.  
 
Mikäli puutavaran toimittaja lähettää tehtaalle ei-laatujärjestelmän mukaista materiaalia, 
niin täytyy hirret palauttaa takaisin toimittajalle. Vastuu tavaran laadusta on myös osittain 
puutavaraa toimittavalla yrityksellä.  
 
Työntekijöiden asenne ratkaisee paljon myös tässäkin asiassa. Työntekijöitä on myös hyvä 
välillä muistuttaa ”laatupalaveri” tyyppisellä toiminnalla joka muistuttaa heitä asian tär-
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keydestä. Laadusta on aivan turha lähteä tinkimään. Se varmasti näkyy asiakastyytyväi-




































Tuotannon läpimenoajan lyhentäminen yrityksessä on monimutkainen ja aikaa vievä pro-
sessi. Lähdin liikkeelle nykytilan analyysilla, jossa kävin läpi tilauksen etenemisen tuotan-
nossa, hirsitalon valmistuksen ja toimituksen sekä laitteiston. Automaatio- osiossa toin 
esille täysin automatisoidun vaihtoehdon. Ongelman selvitys osiossa yritin hakea tuotan-
non tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä ja kehitysideoissa pohdin niihin ratkaisuja.  
 
Jos hirsituotannosta haluaa saada mahdollisimman paljon irti, pitäisi yrityksen panostaa 
tuotannon täysautomatisointiin. Kemijärveläinen hirsitalotehdas Ikihirsi sijoitti moderniin 
täysin automatisoituun hirsilinjaan. Kuitenkin sellainen vaatii suuria investointeja ja se on 
myös aikaa vievä prosessi. Automaatiolla voidaan saavuttaa paljon etuja kuten aikaa, työtä, 
energiaa, raaka-aineita, ympäristö haitat vähentyy, työturvallisuus paranee ja kilpailukyky 
paranee. Automaation nurjapuolia ovat työllisyys, joustamattomuus, vaikeus, inhimillinen 
kosketus sekä se, että automaatio vaatii runsaasti pääomia.  
 
Tämän työn tarkoitus ei ole vain todeta, että rahalla saa hyvää ja lisää tehokkuutta, vaan 
kaikkiin pieniin tuotantovirtaan vaikuttaviin epäkohtiin pyritään puuttumaan ja niihin vai-
kuttamalla pyritään kartoittamaan ne seikat, jotka tälle yritykselle ovat tarkoituksenmukai-
sia ja resurssien puitteissa mahdollisia. 
 
Layoutia tarkastelemalla huomasin, että yksi työvaiheista tuo liikaa materiaalin siirtelyä 
tuotannossa. Lisäksi se on työergonomian kannalta hankala työvaihe. Tämä työvaihe olisi 
hyvä yhdistää vaikka halkaisusirkkelin yhteyteen. Toinen vaihtoehto on, että se tehdään 
hirsilinjan loppupäässä. Mikäli linjan korkeutta voitaisiin laskea tilapäisesti alemmas, voi-
taisiin työstö suorittaa vaikka linjan päällä. 
 
Pienen yrityksen ei ole järkevää investoida kalliisiin tuotannonohjausjärjestelmiin, vaan 
yrityksen tulisi muilla keinon saada informaation liikkumaan eri osastojen välillä. Näihin 




JOT - ja kapeikkoajattelulla pitäisi yrityksen saada lisää tehokkuutta virtaviivaistamalla 
tuotantoa. Tämä tarkoittaisi tuotannon sisäisten työpisteiden ja tehtävin virtauttamisen li-
säksi sitä, että kaikki turha poistetaan, mikäli se ei tuota lisäarvoa tuotteelle, kuten varastot, 
keskeneräinen tuotanto ja turhan työ. Kapeikkoa ajattelemalla pyritään tuotannosta löytä-
mään pullonkaulat, jotka hidastavat materiaalivirtaa. On turhaa kohdistaa investointeja ja 
kehitystyötä sinne, missä pullonkauloja ei synny. Pullonkaulat määräävät, mitä vauhtia 
tuotannosta tavaraa valmistuu.  
 
Laitteisto tuotannossa on puoliautomaattista, eli siellä on paljon työvaiheita, joita pitää 
suorittaa käsin. Työstökoneet ovat pääsääntöisesti tehokkaita, eikä niissä ole ilmennyt suu-
rempia puutteita. Halkaisusirkkeli on ainut mikä pitäisi yrityksen ehdottomasti uusia. Sirk-
kelillä ei saada tarpeeksi tarkkaa jälkeä ja se on laiton. Laitehankinta on ajankohtainen 
myös työntekijöiden keskuudessa. Lisäksi laitteelle tulisi rakentaa pieni lisä katos, joka 
suojaisi konetta ruosteelta. 
 
Tulospalkkaus olisi mielestäni ehkä tehokkain tapa saada lisää tuottavuutta ja tehokkuutta 
hirsitalotuotantoon. Työjohdon näkökulmasta olisi hienoa, että tilaukset valmistuisivat ajal-
laan ja näin niille pystyttäisiin laskemaan myös tarkempi hinta etukäteen. Työntekijöitäkin 
olisi tulospalkkauksen kannalla ja mielestäni tämän voisi ainakin ottaa kokeiluun ainakin 
kiireimpinä sesonkiaikoina.  
 
Työntekijöiden terveys on asia, jota ei missään nimessä kannata unohtaa.  Työntekijöiden 
pitäisi kuormittaa tasaisesti eri lihaksia, jotta vammoilta vältyttäisiin. Työpisteiden välillä 
pitäisi työntekijöitä kierrättää, jotta liialliselta rasitukselta ja yksipuolisilta toistoilta välty-
tään. Pakkaajana olevaa henkilöä pitää auttaa suurimpien hirsien nostoissa ja halkaisuissa. 
Työnantajan pitää myös kannustaa työntekijöitään liikkumaan ja huolehtia hyvästä työil-
mapiiristä. Tämä kaikki vaikuttaa myös työn tekemisen tehokkuuteen. 
 
Lähtiessäni työstämään opinnäytetyötä olin erittäin kiinnostunut tästä aiheesta. Aihe oli 
hyvin haastava, ja kiinnostusta herätti osaltaan omat työkokemukseni Hirsisetillä.  
 
Opinnäytetyön tekeminen oli uusi oppimiskokemus ja opettava prosessi, jossa pääsin 
omiin tavoitteisiin. Tulosten aikaansaamisen lisäksi tavoitteenani oli oppia jotain uutta ja 
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hyödyllistä. Tutkimusaihe oli laajempi mitä alun perin osasin kuvitella, koska tuotannon 
läpimenoaikaan vaikuttaa niin moni ulkopuolilenkin tekijä. Viitekehyksen tekeminen oli 
alussa hankalaa, koska en ollut selvillä kaikista tuotannon läpimenoaikoihin vaikuttavista 
tekijöistä. Lopulta keskeisimmät painopisteet tutkimuksessa rajautuivat ja viitekehyksen 
tekeminen alkoi sujua.   
 
Opinnäytetyön tekeminen yksin oli haastava tehtävä, ja huomasin, että työssä olisi ollut te-
kemistä useammallekin opiskelijalle. Koin opinnäytetyön aiheen lopulta itselleni vaikeaksi, 
mutta hyväksi oppimiskokemukseksi. Aikaisemmin hirsityöntekijänä oleminen ei auttanut 
minua näkemään kokonaiskuvaa hirsituotannosta ja sen ongelmista. Varsinkin kehityside-
oiden tulkinnassa, olisin tarvinnut useassa vaiheessa ulkopuolista neuvoa. En pystynyt 
tuottamaan niin hyviä ja perusteltuja analyysejä, kuin olisin halunnut. Toisaalta tutkimus 
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